

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1»**

ПРИКАЗ

« 20» марта 2017 г.

№

**Об утверждении дорожной карты
введения ФГОС СОО в школе**

С целью создания организационно-управленческих условий введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Ивнянская СОШ №1» в 2017 – 2018 учебном году

приказываю:

1. Утвердить дорожную карту введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в школе в 2017 – 2018 учебном году (Приложение № 1);
2. Назначить рабочую группу по разработке документации по сопровождению введения ФГОС СОО в школе в составе:
Председатель рабочей группы: Мироненко Е.М., директор школы
Члены рабочей группы: Демянчук И.Е., Дмитриевой Г.А., заместители директора, Исакова Н.Д., Сергеева К.М., Севрюкова Е.С., Пипия Е.И., Михайлова Г.А., Зеленина Е.А., Ганжина М.А., Григорьева М.Н., руководители методических объединений, Акулич Ю.А., педагог-психолог, Золотенко Е.А., социальный педагог.
3. Утвердить План методической работы по введению ФГОС среднего общего образования (Приложение № 2).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:  Е.М. Мироненко

С приказом ознакомлены:

Демянчук И.Е.
Дмитриева Г.А.
Ганжина М.А.
Зеленина Е.А.
Исакова Н.Д.
Сергеева К.М.
Михайлова Г.И.
Григорьева М.Н.
Севрюкова Е.С.
Акулич Ю.А.
Золотенко Е.А.
Пипия Е.И.

Дорожная карта
введения федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования
МБОУ «Ивнянская СОШ №1»

№ п/п	Необходимые изменения (мероприятия)	Показатель/значение	Ответственные	Сроки	Результат
1. Организационное обеспечение введение ФГОС СОО					
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению введения ФГОС СОО	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФГОС СОО	Демянчук И.Е.	Март 2017	Рабочая группа по обеспечению введения ФГОС СОО
1.2	Организация изучения ФГОС СОО педагогическим коллективом	План проведения мероприятий по изучению ФГОС СОО педагогическим коллективом	Члены рабочей группы	Март Август 2017	Протоколы педагогического и методического советов, заседаний МО
1.3.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся	Определение модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО	Члены рабочей группы	Апрель – май 2017	Модель организации образовательного процесса в старшей школе
1.4	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО к ее структуре и содержанию	Демянчук И.Е. рабочая группа	Июнь 2017	Основная образовательная программа СОО, соответствующая требованиям ФГОС
1.5	Разработка и утверждение учебного плана школы	Требования ФГОС СОО	Демянчук И.Е.	Июнь 2017	Учебный план школы
1.6	Разработка и утверждение рабочих	Разработка рабочих	Рабочая группа,	Май - август	Рабочие программы

	программ по учебным предметам учителей, работающих в 10-11 классах	программ среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	учителя - предметники	2017	среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО
1.7	Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности	Востребованность направлений и видов внеурочной деятельности, предлагаемых общеобразовательным учреждением	Дмитриева Г.А., рабочая группа	Август 2017	Программа внеурочной деятельности на основании результатов мониторинга потребностей обучающихся
1.8	Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся, закончивших обучение по программам основного общего образования, и запросов родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность	Наличие инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся	Акулич Ю.А.	Май-июнь 2017	Результаты мониторинга образовательных потребностей и интересов обучающихся по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность
1.9	Определение списка учебной литературы, используемой в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	Выбор УМК по предметам, заявка на обеспечение учебной литературой в соответствии с ФГОС СОО	Демянчук И.Е. Члены рабочей группы, Рыбникова Е.	Январь - май 2017	Обеспеченность учебной литературой на основе заказа
1.10	Создание системы психологического сопровождения участников образовательных отношений в период введения ФГОС СОО	Наличие модели психолого-педагогического сопровождения	Акулич Ю.А. педагог - психолог	В течение года	Модель психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО
2. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС СОО					

2.1.	Внесение изменений и дополнений в устав общеобразовательного учреждения с учетом требований ФГОС СОО	Изменения в устав в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Демянчук И.Е.	До 01.09 2017	Устав школы с изменениями
2.2.	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС СОО локальных нормативных актов	Соответствие локальных нормативных актов требованиям ФГОС СОО	Рабочая группа	Март-август 2017	Локальные акты, соответствующие требованиям ФГОС СОО
2.3.	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников ОУ, обеспечивающих введение ФГОС СОО	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников ОУ, обеспечивающих введение ФГОС	Рабочая группа	март август 2017	Должностные инструкции работников ОУ, обеспечивающих введение ФГОС СОО
3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО					
3.1.	Расчёт потребностей в расходах образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС СОО	Объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО	Рабочая группа	Март-Август 2017	Смета расходов, обеспечивающая материальное финансирование ФГОС СОО
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО					
4.1.	Разработка плана-графика поэтапного повышения квалификации работников ОУ, обеспечивающих введение ФГОС СОО	План повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС СОО	Демянчук И.Е.	2017 - 2018 учебный год	Повышение квалификации педагогов старшей школы и заместителей директора к введению ФГОС СОО
5. Методическое сопровождение введения ФГОС					
5.1.	Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	Система методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	Демянчук И.Е. рабочая группа	Июнь-июль 2017	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО
5.2.	Разработка диагностического инструментария для выявления	Наличие инструментария для выявления профессиональных	Демянчук И.Е.	Апрель 2017	Основные направления повышения квалификации

	профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО.	х затруднений			педагогов в соответствии с требованиями ФГОС СОО, выявленные на основании затруднений
5.3.	Обеспечение консультационной методической поддержки учителей-предметников по вопросам реализации ООП образовательного учреждения	План консультационно й методической поддержки учителей-предметников	Демянчук И.Е. рабочая группа методическ ий совет	2017-2018 учебн ый год	Ликвидация профессиональн ых затруднений учителей-предметников
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО					
6.1.	Разработка плана (раздела плана) по оснащению материально-технической базы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО	Анализ состояния МТБ по всем направлениям	Рабочая группа	Август 2017	План по оснащению материально-технической базы, обеспечивающе й сопровождение введения ФГОС СОО
6.2.	Приведение материально-технического обеспечения образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО	Рабочая группа	2017-2018 Учебн ый год	Приведение материально-технической базы реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО
6.3.	Оснащение учебных кабинетов учебным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Локальные акты, устанавливающи е требования к объектам инфраструктуры с учетом ФГОС СОО		В течени е 2014-2015 уч.года	Оборудование кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС СОО
6.4.	Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ФГОССОО(комплект ование учебной и дополнительной литературой и др.)	Укомплектованно сть библиотеки лица печатными и электронными образовательным и ресурсами по всем учебным предметам учебного плана	Рабочая группа Рыбникова Е.	До 01.09. 2017	Информация об укомплектованн ости библиотеки печатными и электронными образовательны ми ресурсами по всем

					учебным предметам учебного плана
6.5.	Создание материально-технической базы, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся, в том числе моделирования, технического творчества и проектной деятельности и т.д.	Соответствие материально-технической базы реализации ФГОС СОО	Рабочая группа	2017 – 2018 учебный год	Приведение МТБ в соответствие с нормативными требованиями ФГОС СОО
7. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО					
7.1.	Создание системы информирования всех участников образовательного процесса о подготовке к введению ФГОС СОО	Информированность всех участников образовательного процесса о подготовке к введению ФГОС СОО	Рабочая группа	Апрель – август 2017-2018 учебный год	Протоколы родительских собраний, заседаний управляющего совета лицея, педагогического совета, совещаний при директоре
7.2.	Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС СОО	Информированность всех участников образовательного процесса о подготовке к введению ФГОС СОО	Рабочая группа	Постоянно	Информация на лицейском сайте

План методической работы по введению ФГОС среднего общего образования в МБОУ «Ивнянская СОШ №1» в 2017-2018 учебном году.

Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

Задачи:

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности среднего общего образования по реализации ФГОС СОО.
2. Создать нормативно - правовую и методическую базу по введению ФГОС среднего общего образования.
3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП среднего общего образования, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности обучающегося.
4. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся.

№	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
<i>Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС среднего общего образования</i>			
1.	Работа с картой самооценки готовности школы к введению ФГОС СОО	Март - апрель 2017	Демянчук И.Е., рабочая группа
2.	Разработка анкеты для изучения запросов родителей по использованию часов инвариантной части учебного плана.	Май	Акулич Ю.А., Дмитриева Г.А.
3.	Проведение анкетирования	Июнь	Акулич Ю.А.
4.	Организация работы рабочей группы по разработке ООП среднего общего образования	Май – июнь 2017	Заместители директора
5	Диагностика готовности учителей к введению ФГОС среднего общего образования.	Апрель – май 2017	Демянчук И.Е.
<i>Организация нормативно - правового обеспечения учебного процесса</i>			
1.	Подготовка проекта ООП среднего общего образования.	Май – июнь 2017	Заместители директора
2.	Подготовка проектов приказов «О введении ФГОС среднего общего образования», «Об утверждении дорожной карты введения ФГОС СОО», «Об утверждении внутришкольного мониторинга по реализации ООП ФГОС СОО», «Об утверждении основной образовательной программы среднего	Апрель-август 2017	Члены рабочей группы

	общего образования», «О введении локальных актов».		
3.	Разработка рабочих программ по предметам учителями с учётом формирования универсальных учебных действий	Август 2017	Учителя - предметники
Методическое сопровождение учителей по апробации ФГОС СОО			
1.	Составление перспективного плана повышения квалификации учителей-предметников.	2017 – 2018 учебный год	Демянчук И.Е.
2.	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО	По отдельному плану	Заместители директора
3.	Подготовка и проведение педсоветов.	По отдельному плану	Заместители директора
4.	Заседания МО по проблемам введения и реализации ФГОС СОО	По отдельному плану	Руководители МО
5.	Организация работы учителей по индивидуальным образовательным маршрутам	Весь период	Заместители директора, руководители МО
6.	Внесение дополнений в программы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС СОО	Август – сентябрь 2017	Заместители директора, руководители МО
7.	Отчеты по самообразованию учителей.	По отдельному плану	Заместители директора, руководители МО
8.	Распространение педагогического опыта (открытые уроки, мастер – классы)	2017 – 2018 учебный год	Учителя – предметники, заместители директора