

Утверждаю  
 Директор МБОУ «Ивнянская СОШ №1»  
 \_\_\_\_\_ Е.М. Мироненко

**«Дорожная карта»  
 реализации введения ФГОС основного общего образования в муниципальном  
 общеобразовательном учреждении «Ивнянская средняя общеобразовательная школа  
 №1» на 2015-2016 учебный год**

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственн ые	Контрольные показатели
1	2	3	4	5
1.	<b>Создание нормативного обеспечения введения ФГОС</b>			
1.1	Подготовка приказа о реализации ФГОС ООО в 8 классах	Август 2015	Зам.директора	Приказ директора школы
1.2	Разработка и утверждение «Дорожной карты» реализации ФГОС ООО в школе	Август 2015	Зам.директора	Утвержденная приказом директора «Дорожная карта» реализации ФГОС ООО в школе
1.3.	Внесение изменений в нормативные документы, локальные акты школы в связи с введением ФГОС ООО, ФЗ «Об образовании в РФ»	Август-сентябрь 2015	Зам.директора	Нормативные документы
1.4.	Разработка основной образовательной программы основного общего образования школы	Июнь-август 2015	Рабочая группа	Основная образовательная программа
1.4.1.	Разработка и утверждение учебного плана для 8 классов.	Апрель-август 2015	Рабочая группа	Учебный план для 5-9 классов
1.4.2.	Разработка и утверждение программы развития универсальных учебных действий	Июнь-август 2015	Рабочая группа	Программа развития универсальных учебных действий
1.4.3.	Разработка рабочих программ по учебным предметам	Июнь-август 2015	Учителя-предметники	Рабочие программы по учебным предметам
1.4.4.	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности.	Июнь-август 2015	Учителя-предметники	Программы внеурочной деятельности
1.4.5.	Разработка и утверждение программы воспитания и социализации обучающихся	Июнь-август 2015	Рабочая группа	Программа воспитания и социализации обучающихся
1.4.6.	Разработка и утверждение системы	Июнь-август	Рабочая	Использование

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Контрольные показатели
1	2	3	4	5
	оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы.	2015	группа	в работе системы оценки достижения планируемых результатов
<b>2</b>	<b>Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС</b>			
2.2.	Проведение ревизии ресурсов на соответствие требованиям ФГОС	Август 2015	Зам.директора	Анализ ресурсного обеспечения
2.3	Привлечение средств для приобретения недостающего оборудования в 2015-2016 году.	В течение учебного года	Зам.директора	Соответствие МТБ требованиям ФГОС ООО
<b>3.</b>	<b>Создание организационного обеспечения введения ФГОС</b>			
3.1.	Формирование рабочей группы по разработке ООП школы	Июнь 2015	Зам.директора	Приказ директора школы
3.2.	Заседания рабочей группы по разработке ООП	По необходимости	Зам.директора	Протоколы заседаний
3.3	Проведение заседаний МО учителей-предметников по изучению и внедрению системно-деятельностного подхода в обучении	По плану работы МО	Руководители МО	Протоколы заседаний
3.4.	Проведение заседаний МО учителей-предметников по проблеме формирования универсальных учебных действий	По плану работы МО	Руководители МО	Протоколы заседаний
3.5.	Проведение заседаний МО учителей-предметников по изучению системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.	По плану работы МО	Руководители МО	Протоколы заседаний
3.6.	Проведение межшкольного педагогического совета по теме «Метапредметный подход в образовании при реализации федеральных государственных образовательных стандартов»	Ноябрь 2015 г.	Зам.директора	Материалы педсовета, готовность школ сети к введению ФГОС
3.8.	Обсуждение промежуточных (итоговых) результатов введения ФГОС на педагогических советах, на заседаниях межшкольного методического совета, Управляющего совета школы	В течение года	Зам.директора	Протоколы заседаний
3.9.	Мониторинг введения ФГОС	По	Зам.директора	Данные

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Контрольные показатели
1	2	3	4	5
	основного общего образования	отдельному графику		мониторинга
<b>4.</b>	<b>Создание кадрового обеспечения введения ФГОС</b>			
4.1.	Курсовая переподготовка учителей-предметников для работы в условиях введения ФГОС ООО	В течение года	Зам.директора	Свидетельства о прохождении курсовой подготовки
4.2.	Проведение обучающих семинаров по основным разделам стандартов нового поколения: - особенности содержания основного общего образования, - способы организации учебной деятельности, - планируемые результаты освоения основных образовательных программ основного общего образования, - рекомендации по внеурочной деятельности обучающихся.	В течение года	Зам.директора Рабочая группа	Материалы семинаров
4.3.	Участие в муниципальных, региональных семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС ООО	В течение года	Зам.директора	Материалы семинаров
4.4.	Анализ кадровых ресурсов на соответствие требованиям ФГОС на 2015-2016 учебный год	Июнь 2015	Зам.директора	Информационная справка
<b>5.</b>	<b>Создание информационного обеспечения введения ФГОС</b>			
5.1.	Размещение информационных материалов о ходе апробации механизма введения ФГОС на странице школьного сайта	В течение года	Зам.директора	Материалы сайта
5.3.	Проведение PR-акции для родителей о целях, задачах и механизмах введения ФГОС	В течение года	Администрация школы	Публикации в средствах массовой информации, выступления на родительских собраниях
5.4.	Организация публичной отчетности школы о ходе и результатах реализации введения ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году	Сентябрь 2015	Зам.директора	Публичный доклад школы
5.5.	Разработка методических рекомендаций «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО»	Март-апрель 2015	Рабочая группа	Методические рекомендации
5.6.	Разработка методических	Март-апрель	Педагог –	Методические

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Контрольные показатели
1	2	3	4	5
	рекомендаций педагогическое сопровождение введение ФГОС в основной школе» «Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС в основной школе»	2015	психолог	рекомендации
5.7.	Разработка методических рекомендаций «Нормативно-правовое сопровождение реализации ФГОС ООО в ОУ».	Март-апрель 2015	Рабочая группа	Методические рекомендации
<b>6.</b>	<b>Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС</b>			
6.1.	Выявление уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Май-июнь 2016	Зам.директора	Информационная справка
6.2.	Проведение смотра учебных кабинетов на соответствие требованиям ФГОС	Апрель 2016	Рабочая группа	Итоговый протокол
6.3.	Разработка и утверждение Программы развития МТБ школы на 2015-2016 годы	Декабрь 2015	Зам.директора	Программа развития МТБ
6.4.	Обеспечение учебно-методической литературой по ФГОС ООО	Июнь-август 2015	Зам.директора	Наличие литературы
6.5.	Выявление уровня соответствия условий школы федеральным, региональным требованиям к ОУ в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников	Июль-август 2015	Зам.директора	План мероприятий по устранению выявленных несоответствий