

УТВЕРЖДАЮ
(куратор)

Начальник управления образования
администрации Ивнянского района
(должность)

_____ / Родионова Л.А./
(подпись) (ФИО)
М.П.
«__» _____ 20 __ г.

УТВЕРЖДАЮ
(председатель экспертной комиссии
при администрации Ивнянского района)
глава администрации Ивнянского района
(должность)

_____ / Старченко В.А./
(подпись) (ФИО)
М.П.
«__» _____ 20 __ г.

Паспорт проекта

«Создание и организация работы рекреационно-образовательной зоны на территории Ивнянского района»
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10078791

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)

Директор центра развития образования
управления образования администрации
Ивнянского района
(должность)

_____ / Павленко О.А./
(подпись) (ФИО)
М.П.
«__» _____ 20 __ г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом*

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: Управление образования администрации Ивнянского района</p> <p>Телефон: 5-31-66 Адрес: п.Ивня, ул.Ленина,4А E-mail: ivnroo@mail.ru</p>	<p>Куратор проекта: Начальник управления образования администрации Ивнянского района Родионова Л.А.</p> <p>Телефон: 5-12-81 Адрес: п.Ивня, ул.Ленина,4А E-mail: ivnroo@mail.ru</p>	<p>Распоряжение главы администрации муниципального района «Ивнянский район» от «15» января 2015г. № 2-р</p>
<p>Исполнитель: Управление образования администрации Ивнянского района Телефон: 5-31-66 Адрес: п.Ивня, ул.Ленина,4А E-mail: ivnroo@mail.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Директор районного центра развития образования Павленко О.А.</p> <p>Телефон: 5-12-91 Адрес: п.Ивня, ул.Ленина,4А E-mail: ylo2020@mail.ru</p>	<p>Распоряжение главы администрации муниципального района «Ивнянский район» от «15» января 2015г. № 2-р</p>

* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	1.1.1.6. Образование
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	Удовлетворенность населения качеством общего образования, 65% от опрошенных
2.3. Формальное основание для открытия проекта:	Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528 – пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»
2.4. Инициативная заявка:	Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Павленко Ольга Александровна, директор районного центра развития образования управления образования администрации Ивнянского района, 309130 Белгородская область, Ивнянский район, п.Ивня, улица Ленина, 4а; 8(47243)5-12-91; ylo2020@mail.ru Дата составления заявки: 09 декабря 2014 года Регистрационный №: 10078791 Дата регистрации: 09 декабря 2014 года

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Обеспечить развитие личности не менее 200 школьников через альтернативные формы организации обучения и воспитания к 1 июня 2016 г на территории Ивнянского района	
3.2. Способ достижения цели:	Создание на территории МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ «Курасовская СОШ», МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова», Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» рекреационно-образовательной зоны для проведения занятий на природе в экспериментальных классах и группах в 2015-2016 учебному году	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	На территории МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ «Курасовская СОШ», МБОУ «Верхопенская СОШ им.М.Р.Абросимова», Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» будет создана рекреационно-образовательная зона для проведения не менее чем 20% уроков и 50% внеучебных занятий на природе в экспериментальных классах и группах в 2015-2016 учебному году	Приказ об открытии экспериментальных классов и групп
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	1. Созданы и оснащены необходимым оборудованием не менее 3-х стационарных площадок для проведения занятий.	Положение
	2. Обустроено не менее 3-х учебно-развивающих площадок;	Положение
	3. Проведена PR- акция значимости проведения занятий на природе	Приказ отдела образования
4. Подготовлено не менее 30 педагогов для преподавания на природе	Приказ	
3.5. Пользователи результатом проекта:	Учителя, учащиеся общеобразовательных учреждений Ивнянского района, родители	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	
- областной бюджет:	
- местный бюджет:	60
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства инвестора:	
- средства хозяйствующего субъекта:	
- кредитные средства:	
- прочие (указать):	
Общий бюджет проекта:	60
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	09.12.2014
Дата завершения проекта (план):	31.05.2016
ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА:	
Территория реализации проекта (Белгородская область или наименование муниципального образования):	Образовательные учреждения Ивнянского района
Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная зона):	Имеется в наличии
Электроснабжение (наличие, мощность):	Имеется в наличии
Водоснабжение и канализация (наличие, объем):	
Газоснабжение (наличие, объем):	
Средства связи и Интернет (количество телефонных линий, пропускная способность канала):	Имеется в наличии

Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам):	
Процент ставки субсидирования (если имеется):	
Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется):	
Иные ограничения (указать):	

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение не более 3000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение не более 10 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта: Создание на территории МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ «Курасовская СОШ», Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» рекреационно-образовательной зоны для проведения занятий на природе в экспериментальных классах и группах в 2015-2016 учебному году соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение следующих требований к результату проекта: 1. Созданы и оснащены необходимым оборудованием не менее 3-х стационарных площадок для проведения занятий, 2. Обустроено не менее 3-х учебно-развивающих площадок; 3. Проведена PR- акция значимости проведения занятий на природе 4. Подготовлено не менее 30 педагогов для преподавания на природе соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Уровень сложности проекта	Выше среднего
Тип проекта	социальный